PROYECTO FINAL · SOLUCIONES PARA EL CLENA

Daily Scrum

Acta del Daily Scrum del jueves 12 de noviembre de 2026

Nombre del equipo	Equipo P5
Proyecto elegido	P5 · Memoria Digital del Atlántico: digitalización, inventario y portal web del Archivo Histórico
Equipo de origen	Introducción a la Ingeniería, grupo 7: Santiago Barros, Iván Gómez, Samuel Pimienta y Juan Riaño
Repositorio	https://github.com/suscantillo/memoria-digital-atlantico
Tablero de GitHub Projects	https://github.com/users/suscantillo/projects/1
Integrantes	Andrea Carolina De la Ossa (Product Owner), Jesús David Cantillo Guerrero, María Isabel Gutiérrez González y Alejandro David Alonso (Development Team)
Curso	Aplicaciones Web Backend · Universidad del Norte
Fecha y versión	13 de noviembre de 2026 · versión 1.0 · Entrega 1

Índice

1. Datos de la reunión 3
2. Por persona 3
3. Impedimentos y responsables 3
4. Decisiones 4
5. Issues o PRs mencionados 4

1. Datos de la reunión

Campo	Valor
Sprint	Sprint 1 — Entrega 1
Fecha	2026-11-12
Asisten	Andrea Carolina De la Ossa, María Isabel Gutiérrez González, Alejandro David Alonso, Jesús David Cantillo Guerrero
Faltan	Ninguno
Facilita	Jesús David Cantillo Guerrero

2. Por persona

Integrante	Qué hice desde el último daily	Qué haré hasta el próximo	Impedimentos
Andrea Carolina De la Ossa	Completé el bloqueo transaccional para códigos consecutivos y centralicé la validación de piezas en `#6` (PR `#35`).	Integrar `main` en `#17` (PR `#38`) y `#8` (PR `#67`) para dejar ambos PRs listos para revisión y merge.	Ninguno; solo validar pruebas tras sincronizar con `main`.
María Isabel Gutiérrez González	Se fusionaron inventario (PR `#57`) y carga de escaneos (PR `#58`); completé pantalla de calidad (`#64`), visor público (`#62`) y semilla (`#25`).	Desarrollar asignación de revisor HU-23 (`#65`, PR `#68`) y ajustar la semilla con cuenta `revisora@mda.local` (PR `#71`).	Con HU-23, un `PERSONAL` ya no puede aprobar su propio escaneo; habrá que ajustar `calidad.e2e-spec.ts`.
Alejandro David Alonso	Se fusionó el ajuste de saltos de línea multiplataforma en Git y Docker (PR `#55`).	Implementar botón «Añadir pieza» en inventario, bloqueo de doble envío, redirección y registro múltiple (`#69`, PR `#70`).	Ninguno.
Jesús David Cantillo Guerrero	Se fusionaron `#49`–`#58`; completé API de control de calidad (`#10`, PR `#60`) y apertura de escaneos por rol (`#15`, PR `#63`).	Revisar y fusionar `#62`, `#63`, `#60`, `#64`, `#38`, `#67`, `#68` y `#70`; iniciar PDFs técnicos (`#27`, `#28`, `#29`).	Conflictos en `archivos.controller.ts` y pruebas E2E entre `#10` y `#15` al actualizar con `main`.

3. Impedimentos y responsables

Impedimento	Responsable de resolverlo	Fecha límite
Conflictos en `archivos.controller.ts` y pruebas E2E entre `#10` y `#15`	Jesús David Cantillo Guerrero	2026-11-12

Impedimento	Responsable de resolverlo	Fecha límite
Actualización de `calidad.e2e-spec.ts` por regla de revisor en HU-23	María Isabel Gutiérrez González	2026-11-12

4. Decisiones

- Seguir orden secuencial de merge (`#62` → `#63` → `#60` → `#64` → `#38` → `#67` → `#68` → `#70` → `#71`) manteniendo el CI en verde tras cada integración.
- Elevar el límite de subida en nginx a 20 MB para soportar escaneos de varias páginas (`#58`).

5. Issues o PRs mencionados

- #6 (PR #35)
- #7 (PR #57)
- #8 (PR #67)
- #9 (PR #58)
- #10 (PR #60, PR #64)
- #14 (PR #62)
- #15 (PR #63)
- #17 (PR #38)
- #25 (PR #71)
- #27, #28, #29
- #65 (PR #68)
- #69 (PR #70)