PROYECTO FINAL · SOLUCIONES PARA EL CLENA

Daily Scrum

Acta del Daily Scrum del miércoles 11 de noviembre de 2026

Nombre del equipo	Equipo P5
Proyecto elegido	P5 · Memoria Digital del Atlántico: digitalización, inventario y portal web del Archivo Histórico
Equipo de origen	Introducción a la Ingeniería, grupo 7: Santiago Barros, Iván Gómez, Samuel Pimienta y Juan Riaño
Repositorio	https://github.com/suscantillo/memoria-digital-atlantico
Tablero de GitHub Projects	https://github.com/users/suscantillo/projects/1
Integrantes	Andrea Carolina De la Ossa (Product Owner), Jesús David Cantillo Guerrero, María Isabel Gutiérrez González y Alejandro David Alonso (Development Team)
Curso	Aplicaciones Web Backend · Universidad del Norte
Fecha y versión	13 de noviembre de 2026 · versión 1.0 · Entrega 1

Índice

1. Datos de la reunión 3
2. Por persona 3
3. Impedimentos y responsables 3
4. Decisiones 4
5. Issues o PRs mencionados 4

1. Datos de la reunión

Campo	Valor
Sprint	Sprint 1 — Entrega 1
Fecha	2026-11-11
Asisten	Andrea Carolina De la Ossa, María Isabel Gutiérrez González, Alejandro David Alonso, Jesús David Cantillo Guerrero
Faltan	Ninguno
Facilita	Jesús David Cantillo Guerrero

2. Por persona

Integrante	Qué hice desde el último daily	Qué haré hasta el próximo	Impedimentos
Andrea Carolina De la Ossa	Terminé pruebas HTTP y pantalla de ficha interna (`#8`), además de la reactivación de cuentas de personal (`#17`).	Ajustar rutas y pruebas en `#17` (no modificar usuarios `PUBLICO`) y resolver conflictos de `main` en `#6` y `#17`.	Varias ramas base entraron juntas a `main`; toca sincronizar y verificar formato antes de abrir PRs.
María Isabel Gutiérrez González	Se fusionó el sistema de diseño (PR `#37`); construí portada/explorar (`#13`), registro con carné (`#1`), QR (`#11`) y escáner (`#12`).	Abrir PRs `#51`, `#52`, `#53`, `#54` y `#56`; luego iniciar listado de inventario (`#7`) y carga de escaneos (`#9`).	Coordinar orden de merge entre `#51`, `#53` y `#56` para evitar conflictos en rutas del portal.
Alejandro David Alonso	Se fusionó la consulta pública de pieza por código (PR `#46`); identifiqué fallos de arranque en Docker por saltos de línea CRLF.	Configurar saltos de línea multiplataforma en Git y Docker (PR `#55`) y revisar mejoras de registro en inventario.	Scripts de arranque en contenedor fallaban en Windows por CRLF; en corrección con `#55`.
Jesús David Cantillo Guerrero	Fusionamos `#33`, `#34`, `#41`, `#44` (`#1`) y `#46` (`#12`); inicié la API de búsqueda de piezas publicadas (`#13`).	Cerrar pruebas E2E y docs de búsqueda en portal (`#13`, PR `#49`) e iniciar API de control de calidad (`#10`) y PDF (`#15`).	Conflictos menores en `docs/decisiones.md` y `docs/glosario.md` al actualizar desde `main`.

3. Impedimentos y responsables

Impedimento	Responsable de resolverlo	Fecha límite
Saltos de línea CRLF en contenedores Docker sobre Windows	Alejandro David Alonso	2026-11-12
Conflictos en `docs/decisiones.md` y `docs/glosario.md`	Jesús David Cantillo Guerrero	2026-11-11

4. Decisiones

- Fusionar primero `#55` (Docker multiplataforma) y `#49` (API de búsqueda del portal) para habilitar las pruebas integrales del frontend público.
- Todo PR que agregue endpoints debe actualizar `docs/glosario.md` y `docs/decisiones.md` cuando aplique.

5. Issues o PRs mencionados

- #1 (PR #44, PR #52)
- #7
- #9
- #10
- #11 (PR #54)
- #12 (PR #46, PR #53, PR #56)
- #13 (PR #49, PR #51)
- #15
- #16 (PR #37)
- #17
- PR #55