PROYECTO FINAL · SOLUCIONES PARA EL CLENA

Daily Scrum

Acta del Daily Scrum del martes 10 de noviembre de 2026

Nombre del equipo	Equipo P5
Proyecto elegido	P5 · Memoria Digital del Atlántico: digitalización, inventario y portal web del Archivo Histórico
Equipo de origen	Introducción a la Ingeniería, grupo 7: Santiago Barros, Iván Gómez, Samuel Pimienta y Juan Riaño
Repositorio	https://github.com/suscantillo/memoria-digital-atlantico
Tablero de GitHub Projects	https://github.com/users/suscantillo/projects/1
Integrantes	Andrea Carolina De la Ossa (Product Owner), Jesús David Cantillo Guerrero, María Isabel Gutiérrez González y Alejandro David Alonso (Development Team)
Curso	Aplicaciones Web Backend · Universidad del Norte
Fecha y versión	13 de noviembre de 2026 · versión 1.0 · Entrega 1

Índice

1. Datos de la reunión 3
2. Por persona 3
3. Impedimentos y responsables 3
4. Decisiones 4
5. Issues o PRs mencionados 4

1. Datos de la reunión

Campo	Valor
Sprint	Sprint 1 — Entrega 1
Fecha	2026-11-10
Asisten	Andrea Carolina De la Ossa, María Isabel Gutiérrez González, Alejandro David Alonso, Jesús David Cantillo Guerrero
Faltan	Ninguno
Facilita	Jesús David Cantillo Guerrero

2. Por persona

Integrante	Qué hice desde el último daily	Qué haré hasta el próximo	Impedimentos
Andrea Carolina De la Ossa	Implementé el formulario de registro de piezas (`#6`) y la estructura base para consultar y editar la ficha interna (`#8`).	Completar pruebas HTTP de consulta y edición de ficha (`#8`), agregar reactivación de personal (`#17`) y ajustar `#6`.	Posible colisión en códigos consecutivos `MDA-AAAA-NNNN` si se crean piezas en paralelo.
María Isabel Gutiérrez González	Definí la base del sistema de diseño (`#16`) con tema MUI, paleta y componentes compartidos.	Finalizar `#16` e implementar rutas protegidas por defecto y autorización por roles (`#3`).	Depende de estabilizar contratos de sesión y roles (`#2`) para conectar la cabecera y guardas de ruta.
Alejandro David Alonso	Inicié la consulta pública de la ficha de pieza por código desde el portal (`#12`).	Exigir estado `PUBLICADA` y validar formato con `CodigoPieza` en la ficha pública (`#12`).	Ninguno.
Jesús David Cantillo Guerrero	Avancé en autenticación JWT (`#2`), gestión de ubicaciones (`#5`) y diseño del registro público con consentimiento (`#1`).	Integrar PRs `#33` (`#2`) y `#34` (`#5`), y avanzar en la implementación y pruebas E2E del registro público (`#1`).	Ninguno.

3. Impedimentos y responsables

Impedimento	Responsable de resolverlo	Fecha límite
Condición de carrera en generación de códigos consecutivos	Andrea Carolina De la Ossa	2026-11-12
Estabilizar contratos de sesión y roles para conectar el UI	Jesús David Cantillo Guerrero	2026-11-11

4. Decisiones

- Priorizar la fusión de `#33` (sesión JWT), `#34` (ubicaciones) y `#41` (roles) para desbloquear las pantallas del panel interno y del portal.
- Mover la validación de creación de piezas al dominio (`#6`) con bloqueo transaccional en repositorio.

5. Issues o PRs mencionados

- #1
- #2 (PR #33)
- #3 (PR #41)
- #5 (PR #34)
- #6
- #8
- #12
- #16
- #17