PROYECTO FINAL · SOLUCIONES PARA EL CLENA

Daily Scrum

Acta del Daily Scrum del viernes 13 de noviembre de 2026

Nombre del equipo	Equipo P5
Proyecto elegido	P5 · Memoria Digital del Atlántico: digitalización, inventario y portal web del Archivo Histórico
Equipo de origen	Introducción a la Ingeniería, grupo 7: Santiago Barros, Iván Gómez, Samuel Pimienta y Juan Riaño
Repositorio	https://github.com/suscantillo/memoria-digital-atlantico
Tablero de GitHub Projects	https://github.com/users/suscantillo/projects/1
Integrantes	Andrea Carolina De la Ossa (Product Owner), Jesús David Cantillo Guerrero, María Isabel Gutiérrez González y Alejandro David Alonso (Development Team)
Curso	Aplicaciones Web Backend · Universidad del Norte
Fecha y versión	13 de noviembre de 2026 · versión 1.0 · Entrega 1

Índice

1. Datos de la reunión 3
2. Por persona 3
3. Impedimentos y responsables 3
4. Decisiones 4
5. Issues o PRs mencionados 4

1. Datos de la reunión

Campo	Valor
Sprint	Sprint 1 — Cierre de Entrega 1
Fecha	2026-11-13
Asisten	Andrea Carolina De la Ossa, María Isabel Gutiérrez González, Alejandro David Alonso, Jesús David Cantillo Guerrero
Faltan	Ninguno
Facilita	Jesús David Cantillo Guerrero

2. Por persona

Integrante	Qué hice desde el último daily	Qué haré hasta el próximo	Impedimentos
Andrea Carolina De la Ossa	Se fusionaron la ficha interna (PR `#67`) y administración de personal (PR `#38`).	Validar criterios de aceptación en vivo con la semilla de 24 piezas y revisar los últimos PRs antes del tag `entrega-1`.	Ninguno.
María Isabel Gutiérrez González	Se fusionaron HU-23 (PR `#68`) y semilla de dominio público (PR `#71`); implementé retiro/republicación y cuentas del portal (`#72`, PR `#75`) y `#76`.	Atender revisión de `#75` y `#76` (alineación de ficha pública y foto del Camellón Abello en portada) para hacer merge.	Ninguno.
Alejandro David Alonso	Se fusionó el botón de añadir pieza y registro múltiple en inventario (PR `#70`).	Revisar PRs finales (`#74`, `#75`, `#76`, `#77`, `#78`) y probar el recorrido completo de la demo con Docker Compose.	Ninguno.
Jesús David Cantillo Guerrero	Detecté fallo del visor PDF en Docker por MIME `.mjs` en nginx (`#73`, PR `#74`) y redacté los PDFs de dominio, datos y arquitectura (`#27`–`#29`).	Fusionar `#74`, `#75`, `#76` y `#77`, publicar el `README` final de entrega (`#31`, PR `#78`) y etiquetar `entrega-1`.	Caché del navegador con `.mjs` servido previamente como `application/octet-stream`; probar en incógnito.

3. Impedimentos y responsables

Impedimento	Responsable de resolverlo	Fecha límite
Caché del worker `.mjs` en navegadores tras el fix de nginx	Jesús David Cantillo Guerrero	2026-11-13

4. Decisiones

- Fusionar en orden `#74` → `#75` → `#76` → `#77` → `#78` para mantener actualizados los enlaces a los PDFs en el `README`.
- Documentar en el `README` la recomendación de probar en ventana de incógnito si se había abierto control de calidad antes de `#74`.
- Validar el arranque desde cero (`docker compose down -v && docker compose up --build`) antes de crear el tag `entrega-1`.

5. Issues o PRs mencionados

- #14 (PR #76)
- #27, #28, #29 (PR #77)
- #31 (PR #78)
- #65 (PR #68)
- #69 (PR #70)
- #72 (PR #75)
- #73 (PR #74)