PROYECTO FINAL · SOLUCIONES PARA EL CLENA

Evidencias

Enlaces a las grabaciones de las reuniones y a los entregables del proyecto

Nombre del equipo	Equipo P5
Proyecto elegido	P5 · Memoria Digital del Atlántico: digitalización, inventario y portal web del Archivo Histórico
Equipo de origen	Introducción a la Ingeniería, grupo 7: Santiago Barros, Iván Gómez, Samuel Pimienta y Juan Riaño
Repositorio	https://github.com/suscantillo/memoria-digital-atlantico
Tablero de GitHub Projects	https://github.com/users/suscantillo/projects/1
Integrantes	Andrea De la Ossa (Product Owner), Jesús Cantillo Guerrero (Scrum Master), María Gutiérrez y Alejandro Alonso (Development Team)
Curso	Aplicaciones Web Backend · Universidad del Norte
Fecha y versión	13 de noviembre de 2026 · versión 1.0 · Entrega 1

Índice

1. Enlaces del proyecto 3

2. Grabaciones de las reuniones 3

3. Capturas de las reuniones 4

4. Actas e informes 7

1. Enlaces del proyecto

Qué	Enlace
Repositorio	https://github.com/suscantillo/memoria-digital-atlantico
Tablero de GitHub Projects	https://github.com/users/suscantillo/projects/1
Product Backlog (issues)	https://github.com/suscantillo/memoria-digital-atlantico/issues
Pull requests	https://github.com/suscantillo/memoria-digital-atlantico/pulls?q=is%3Apr
Milestone «Sprint 1»	https://github.com/suscantillo/memoria-digital-atlantico/milestones

2. Grabaciones de las reuniones

Cada enlace abre la grabación de la reunión. Las de Microsoft Teams están en el OneDrive institucional (Universidad del Norte) de quien organizó la reunión; la de Google Meet, en Google Drive.

#	Reunión	Fecha	Medio	Grabación
1	Inception con el equipo de Introducción (grupo 7): problema identificado en la visita al CLENA, material recibido y alcance del proyecto	Martes 27 de octubre de 2026, 1:00 p. m.	Microsoft Teams (organizó Jesús Cantillo Guerrero)	Ver grabación en Teams
2	Inception del equipo: visión, objetivos de la entrega 1, roles, alcance, GitHub Flow y backlog inicial en el tablero	Sábado 7 de noviembre de 2026, 5:27 p. m.	Microsoft Teams (organizó Alejandro Alonso)	Ver grabación en Teams
3	Revisión de historias de usuario por funcionalidad, pruebas del QR y del límite de 20 MB, permisos de aprobación del control de calidad (origen de la HU-23), fusión de ramas y coordinación de la entrega	Jueves 12 de noviembre de 2026, 9:06 p. m., hasta la madrugada del 13	Google Meet	Ver grabación en Drive

> Para abrir las grabaciones de Teams se necesita iniciar sesión con una cuenta de la Universidad del Norte.

3. Capturas de las reuniones




Figura 1. Reunión 1 (Teams, 27 de octubre de 2026): María Gutiérrez y Jesús Cantillo con cámara; Andrea De la Ossa y Alejandro Alonso conectados.




Figura 2. Reunión 1 en Microsoft Teams, en otro momento de la reunión.




Figura 3. Reunión 2 (Teams, 7 de noviembre de 2026, 5:35 p. m.): Jesús Cantillo comparte el tablero de GitHub Projects con las tareas T-02 a T-10 en «Todo».




Figura 4. Reunión 3 en Google Meet (13 de noviembre de 2026, 1:24 a. m.): Jesús Cantillo, María Gutiérrez y Alejandro Alonso.




Figura 5. Reunión 3: prueba en vivo de la pantalla de control de calidad con la revisión página por página de un PDF de la semilla.

4. Actas e informes

Documento	Enlace
Modelo de dominio (E3)	docs/modelo-dominio.pdf
Modelo de datos (E4)	docs/modelo-datos.pdf
Arquitectura C4 (E5)	docs/arquitectura.pdf
Daily Scrum	docs/daily-scrum.pdf
Acta de inception con el equipo de Introducción (27 de octubre)	docs/actas/2026-10-27-inception.md
Actas de los Daily Scrum (10 a 13 de noviembre)	docs/actas/
README	README.md