PROYECTO FINAL · SOLUCIONES PARA EL CLENA

Daily Scrum

Actas de los Daily Scrum del Sprint 1 (Entrega 1)

Nombre del equipo	Equipo P5
Proyecto elegido	P5 · Memoria Digital del Atlántico: digitalización, inventario y portal web del Archivo Histórico
Equipo de origen	Introducción a la Ingeniería, grupo 7: Santiago Barros, Iván Gómez, Samuel Pimienta y Juan Riaño
Repositorio	https://github.com/suscantillo/memoria-digital-atlantico
Tablero de GitHub Projects	https://github.com/users/suscantillo/projects/1
Integrantes	Andrea De la Ossa (Product Owner), Jesús Cantillo Guerrero (Scrum Master), María Gutiérrez y Alejandro Alonso (Development Team)
Curso	Aplicaciones Web Backend · Universidad del Norte
Fecha y versión	13 de noviembre de 2026 · versión 1.0 · Entrega 1

Índice

1. Introducción 3

2. Daily del martes 10 de noviembre de 2026 4

3. Daily del miércoles 11 de noviembre de 2026 6

4. Daily del jueves 12 de noviembre de 2026 8

5. Daily del viernes 13 de noviembre de 2026 10

1. Introducción

Este documento reúne las actas de los cuatro Daily Scrum del Sprint 1, del 10 al 13 de noviembre de 2026. Cada acta sigue la plantilla `docs/plantillas/acta-daily.md`: qué hizo cada integrante, qué hará, sus impedimentos, las decisiones y los issues y PRs mencionados. Los números de issues y PRs corresponden al repositorio https://github.com/suscantillo/memoria-digital-atlantico.

La versión en Markdown de cada acta está en `docs/actas/`. Los enlaces a las grabaciones de las reuniones están en `docs/evidencias.pdf`.

2. Daily del martes 10 de noviembre de 2026

Campo	Valor
Sprint	Sprint 1 — Entrega 1
Fecha	2026-11-10
Asisten	Andrea De la Ossa, María Gutiérrez (Mayi), Alejandro Alonso, Jesús Cantillo
Faltan	Ninguno
Facilita	Jesús Cantillo (Scrum Master)

Por persona

Integrante	Qué hice desde el último daily	Qué haré hasta el próximo	Impedimentos
Andrea (PO)	Implementé el formulario de registro de piezas (`#6`) y la estructura base para consultar y editar la ficha interna (`#8`).	Completar pruebas HTTP de consulta y edición de ficha (`#8`), agregar reactivación de personal (`#17`) y ajustar `#6`.	Posible colisión en códigos consecutivos `MDA-AAAA-NNNN` si se crean piezas en paralelo.
Mayi (frontend)	Definí la base del sistema de diseño (`#16`) con tema MUI, paleta y componentes compartidos.	Finalizar `#16` e implementar rutas protegidas por defecto y autorización por roles (`#3`).	Depende de estabilizar contratos de sesión y roles (`#2`) para conectar la cabecera y guardas de ruta.
Alejandro (backend)	Inicié la consulta pública de la ficha de pieza por código desde el portal (`#12`).	Exigir estado `PUBLICADA` y validar formato con `CodigoPieza` en la ficha pública (`#12`).	Ninguno.
Scrum Master	Avancé en autenticación JWT (`#2`), gestión de ubicaciones (`#5`) y diseño del registro público con consentimiento (`#1`).	Integrar PRs `#33` (`#2`) y `#34` (`#5`), y avanzar en la implementación y pruebas E2E del registro público (`#1`).	Ninguno.

Impedimentos y responsables

Impedimento	Responsable de resolverlo	Fecha límite
Condición de carrera en generación de códigos consecutivos	Andrea (PO)	2026-11-12
Estabilizar contratos de sesión y roles para conectar el UI	Scrum Master	2026-11-11

Decisiones

- Priorizar la fusión de `#33` (sesión JWT), `#34` (ubicaciones) y `#41` (roles) para desbloquear las pantallas del panel interno y del portal.
- Mover la validación de creación de piezas al dominio (`#6`) con bloqueo transaccional en repositorio.

Issues o PRs mencionados

- #1
- #2 (PR #33)
- #3 (PR #41)
- #5 (PR #34)
- #6
- #8
- #12
- #16
- #17

3. Daily del miércoles 11 de noviembre de 2026

Campo	Valor
Sprint	Sprint 1 — Entrega 1
Fecha	2026-11-11
Asisten	Andrea De la Ossa, María Gutiérrez (Mayi), Alejandro Alonso, Jesús Cantillo
Faltan	Ninguno
Facilita	Jesús Cantillo (Scrum Master)

Por persona

Integrante	Qué hice desde el último daily	Qué haré hasta el próximo	Impedimentos
Andrea (PO)	Terminé pruebas HTTP y pantalla de ficha interna (`#8`), además de la reactivación de cuentas de personal (`#17`).	Ajustar rutas y pruebas en `#17` (no modificar usuarios `PUBLICO`) y resolver conflictos de `main` en `#6` y `#17`.	Varias ramas base entraron juntas a `main`; toca sincronizar y verificar formato antes de abrir PRs.
Mayi (frontend)	Se fusionó el sistema de diseño (PR `#37`); construí portada/explorar (`#13`), registro con carné (`#1`), QR (`#11`) y escáner (`#12`).	Abrir PRs `#51`, `#52`, `#53`, `#54` y `#56`; luego iniciar listado de inventario (`#7`) y carga de escaneos (`#9`).	Coordinar orden de merge entre `#51`, `#53` y `#56` para evitar conflictos en rutas del portal.
Alejandro (backend)	Se fusionó la consulta pública de pieza por código (PR `#46`); identifiqué fallos de arranque en Docker por saltos de línea CRLF.	Configurar saltos de línea multiplataforma en Git y Docker (PR `#55`) y revisar mejoras de registro en inventario.	Scripts de arranque en contenedor fallaban en Windows por CRLF; en corrección con `#55`.
Scrum Master	Fusionamos `#33`, `#34`, `#41`, `#44` (`#1`) y `#46` (`#12`); inicié la API de búsqueda de piezas publicadas (`#13`).	Cerrar pruebas E2E y docs de búsqueda en portal (`#13`, PR `#49`) e iniciar API de control de calidad (`#10`) y PDF (`#15`).	Conflictos menores en `docs/decisiones.md` y `docs/glosario.md` al actualizar desde `main`.

Impedimentos y responsables

Impedimento	Responsable de resolverlo	Fecha límite
Saltos de línea CRLF en contenedores Docker sobre Windows	Alejandro (backend)	2026-11-12
Conflictos en `docs/decisiones.md` y `docs/glosario.md`	Scrum Master	2026-11-11

Decisiones

- Fusionar primero `#55` (Docker multiplataforma) y `#49` (API de búsqueda del portal) para habilitar las pruebas integrales del frontend público.

- Todo PR que agregue endpoints debe actualizar `docs/glosario.md` y `docs/decisiones.md` cuando aplique.

Issues o PRs mencionados

- #1 (PR #44, PR #52)
- #7
- #9
- #10
- #11 (PR #54)
- #12 (PR #46, PR #53, PR #56)
- #13 (PR #49, PR #51)
- #15
- #16 (PR #37)
- #17
- PR #55

4. Daily del jueves 12 de noviembre de 2026

Campo	Valor
Sprint	Sprint 1 — Entrega 1
Fecha	2026-11-12
Asisten	Andrea De la Ossa, María Gutiérrez (Mayi), Alejandro Alonso, Jesús Cantillo
Faltan	Ninguno
Facilita	Jesús Cantillo (Scrum Master)

Por persona

Integrante	Qué hice desde el último daily	Qué haré hasta el próximo	Impedimentos
Andrea (PO)	Completé el bloqueo transaccional para códigos consecutivos y centralicé la validación de piezas en `#6` (PR `#35`).	Integrar `main` en `#17` (PR `#38`) y `#8` (PR `#67`) para dejar ambos PRs listos para revisión y merge.	Ninguno; solo validar pruebas tras sincronizar con `main`.
Mayi (frontend)	Se fusionaron inventario (PR `#57`) y carga de escaneos (PR `#58`); completé pantalla de calidad (`#64`), visor público (`#62`) y semilla (`#25`).	Desarrollar asignación de revisor HU-23 (`#65`, PR `#68`) y ajustar la semilla con cuenta `revisora@mda.local` (PR `#71`).	Con HU-23, un `PERSONAL` ya no puede aprobar su propio escaneo; habrá que ajustar `calidad.e2e-spec.ts`.
Alejandro (backend)	Se fusionó el ajuste de saltos de línea multiplataforma en Git y Docker (PR `#55`).	Implementar botón «Añadir pieza» en inventario, bloqueo de doble envío, redirección y registro múltiple (`#69`, PR `#70`).	Ninguno.
Scrum Master	Se fusionaron `#49`–`#58`; completé API de control de calidad (`#10`, PR `#60`) y apertura de escaneos por rol (`#15`, PR `#63`).	Revisar y fusionar `#62`, `#63`, `#60`, `#64`, `#38`, `#67`, `#68` y `#70`; iniciar PDFs técnicos (`#27`, `#28`, `#29`).	Conflictos en `archivos.controller.ts` y pruebas E2E entre `#10` y `#15` al actualizar con `main`.

Impedimentos y responsables

Impedimento	Responsable de resolverlo	Fecha límite
Conflictos en `archivos.controller.ts` y pruebas E2E entre `#10` y `#15`	Scrum Master	2026-11-12
Actualización de `calidad.e2e-spec.ts` por regla de revisor en HU-23	Mayi (frontend)	2026-11-12

Decisiones

- Seguir orden secuencial de merge (`#62` → `#63` → `#60` → `#64` → `#38` → `#67` → `#68` → `#70` → `#71`) manteniendo el CI en verde tras cada integración.
- Elevar el límite de subida en nginx a 20 MB para soportar escaneos de varias páginas (`#58`).

Issues o PRs mencionados

- #6 (PR #35)
- #7 (PR #57)
- #8 (PR #67)
- #9 (PR #58)
- #10 (PR #60, PR #64)
- #14 (PR #62)
- #15 (PR #63)
- #17 (PR #38)
- #25 (PR #71)
- #27, #28, #29
- #65 (PR #68)
- #69 (PR #70)

5. Daily del viernes 13 de noviembre de 2026

Campo	Valor
Sprint	Sprint 1 — Cierre de Entrega 1
Fecha	2026-11-13
Asisten	Andrea De la Ossa, María Gutiérrez (Mayi), Alejandro Alonso, Jesús Cantillo
Faltan	Ninguno
Facilita	Jesús Cantillo (Scrum Master)

Por persona

Integrante	Qué hice desde el último daily	Qué haré hasta el próximo	Impedimentos
Andrea (PO)	Se fusionaron la ficha interna (PR `#67`) y administración de personal (PR `#38`).	Validar criterios de aceptación en vivo con la semilla de 24 piezas y revisar los últimos PRs antes del tag `entrega-1`.	Ninguno.
Mayi (frontend)	Se fusionaron HU-23 (PR `#68`) y semilla de dominio público (PR `#71`); implementé retiro/republicación y cuentas del portal (`#72`, PR `#75`) y `#76`.	Atender revisión de `#75` y `#76` (alineación de ficha pública y foto del Camellón Abello en portada) para hacer merge.	Ninguno.
Alejandro (backend)	Se fusionó el botón de añadir pieza y registro múltiple en inventario (PR `#70`).	Revisar PRs finales (`#74`, `#75`, `#76`, `#77`, `#78`) y probar el recorrido completo de la demo con Docker Compose.	Ninguno.
Scrum Master	Detecté fallo del visor PDF en Docker por MIME `.mjs` en nginx (`#73`, PR `#74`) y redacté los PDFs de dominio, datos y arquitectura (`#27`–`#29`).	Fusionar `#74`, `#75`, `#76` y `#77`, publicar el `README` final de entrega (`#31`, PR `#78`) y etiquetar `entrega-1`.	Caché del navegador con `.mjs` servido previamente como `application/octet-stream`; probar en incógnito.

Impedimentos y responsables

Impedimento	Responsable de resolverlo	Fecha límite
Caché del worker `.mjs` en navegadores tras el fix de nginx	Scrum Master	2026-11-13

Decisiones

- Fusionar en orden `#74` → `#75` → `#76` → `#77` → `#78` para mantener actualizados los enlaces a los PDFs en el `README`.

- Documentar en el `README` la recomendación de probar en ventana de incógnito si se había abierto control de calidad antes de `#74`.
- Validar el arranque desde cero (`docker compose down -v && docker compose up --build`) antes de crear el tag `entrega-1`.

Issues o PRs mencionados

- #14 (PR #76)
- #27, #28, #29 (PR #77)
- #31 (PR #78)
- #65 (PR #68)
- #69 (PR #70)
- #72 (PR #75)
- #73 (PR #74)